

平成29年度 東部ニューギニア戦没者遺骨収集派遣 日程表 (案)

日次	月 日	曜日	行 動 及 び 概 要								
			時間	都市 (空港)	本隊 (12名)	時間	都市 (空港)	2班 (8名)			
1	2月14日	水	21:05	成 田 発	【結団式】 (PX055便)						機中 泊
2	2月15日	木	04:55 12:40 13:15	ポートモレスビー 着 ポートモレスビー 発 ポボンデッタ 着	【バプアニューギニア国立博物館表敬訪問】 (PX856便) 【オロ州政府表敬訪問】 【遺骨収容作業】 【遺骨受領】	09:30 10:30	ポートモレスビー 発 マダ ン 着	(PX110便) 【マダン州政府表敬訪問】 【遺骨収容作業】 【遺骨受領】			ポボンデッタ 泊 マダン 泊
3	2月16日	金			【遺骨収容作業】						ポボンデッタ 泊 ボギア 泊
4	2月17日	土			【遺骨収容作業】						ポボンデッタ 泊 ボギア 泊
5	2月18日	日			【焼骨式】						ポボンデッタ 泊 ボギア 泊
6	2月19日	月	13:40 14:15	ポボンデッタ 発 ポートモレスビー 着	(PX857便)						ポートモレスビー 泊 ボギア 泊
7	2月20日	火		ポートモレスビー 発 ラ エ 着	(PX106便) 【モロベ州政府表敬訪問】 【遺骨受領】						ラ エ 泊 ボギア 泊
8	2月21日	水			【洗骨・遺骨整理等】						ラ エ 泊 ボギア 泊
9	2月22日	木			【焼骨式】						ラ エ 泊 ボギア 発 マダ ン 着 マダン 泊
10	2月23日	金	10:30 11:15	ラ エ 発 ポートモレスビー 着	(PX103便) 【在PNG日本国大使館表敬訪問、遺骨仮安置】	07:20 08:20	マダ ン 発 ポートモレスビー 着	(PX123便)			ポートモレスビー 泊
11	2月24日	土	09:20 10:40	ポートモレスビー 発 ウエワク 着	(PX120便) 【遺骨受領】 【洗骨・遺骨整理等】						ウエワク 泊
12	2月25日	日			【焼骨式】						ウエワク 泊
13	2月26日	月			【東セビック州表敬訪問】 【現地追悼式「ニューギニア戦没者の碑」】						ウエワク 泊
14	2月27日	火	06:10 08:20	ウエワク 発 ポートモレスビー 着	(PX123便) 【在PNG日本国大使館表敬訪問】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】						ポートモレスビー 泊
15	2月28日	水	14:10 19:55	ポートモレスビー 発 成 田 着	(PX054便)						千代田区 泊
16	3月1日	木			【遺骨引渡式及び解団式】						

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

平成29年度 ビスマーク諸島戦没者遺骨収集派遣 日程表（案）

日次	月 日	曜日	行 動 及 び 概 要					
			時間	都市（空港）	本隊（10名）	時間	都市（空港）	2班（6名）
1	3月7日	水	21:05	成 田 発	【結団式】 (PX055便)			機中 泊
2	3月8日	木	04:55	ポートモレスビー 着	【在PNG日本国大使館表敬訪問】 【バブアニューギニア国立博物館表敬訪問】			ポートモレスビー 泊
3	3月9日	金	09:20 12:55	ポートモレスビー 発 ブ カ 着	(PX252便) 【ブーゲンビル自治州政府表敬訪問】			ブカ 泊
4	3月10日	土		ブ ア ラ カ 発 ワ	【遺骨収容作業】 アラワ 泊		ブ タ ロ キ ナ 発 着	【タロキナ行政府表敬訪問】 タロキナ 泊
5	3月11日	日			【遺骨収容作業】 アラワ 泊			【遺骨収容作業】 タロキナ 泊
6	3月12日	月		ア ブ ラ イ ワ 発 ン 着	【遺骨収容作業】 ブイン 泊			【遺骨収容作業】 タロキナ 泊
7	3月13日	火			【ブイン行政府表敬訪問】 【遺骨収容作業】 ブイン 泊			【遺骨収容作業】 タロキナ 泊
8	3月14日	水			【遺骨収容作業】 ブイン 泊			【遺骨収容作業】 タロキナ 泊
9	3月15日	木		ブ ア イ ン 発 ラ ワ 着	【遺骨収容作業】 アラワ 泊		タ ロ キ ナ 発 カ 着	【遺骨収容作業】 ブカ 泊
10	3月16日	金		ア ブ ラ ワ 発 カ 着	【遺骨収容作業】			【洗骨・遺骨整理等】 ブカ 泊
11	3月17日	土			【洗骨・遺骨整理等】			ブカ 泊
12	3月18日	日			【洗骨・遺骨整理等】			ブカ 泊
13	3月19日	月			【焼骨・追悼式】			ブカ 泊
14	3月20日	火	12:35 14:05	ブ カ 発 ポートモレスビー 着	(PX253便) 【在PNG日本国大使館表敬訪問】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】			ポートモレスビー 泊
15	3月21日	水	14:10 19:55	ポートモレスビー 発 成 田 着	(PX054便)			千代田区 泊
16	3月22日	木			【遺骨引渡式及び解団式】			

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

平成29年度 ミャンマー戦没者遺骨収集 日程表 (案)

日次	月 日	曜日	行動及び概要					
			時間	都市 (空港)	第2班 (7名)		時間	都市 (空港)
1	3月7日	水			【結団式】			成田 泊
2	3月8日	木	11:00 16:30	成 田 発 ヤ ン ゴ ン 着	(NH813)	【在ミャンマー日本国大使館表敬及び打合せ】		ヤンゴン 泊
3	3月9日	金	12:00 13:45	ヤ ン ゴ ン 発 カ レー ミ ョ 着	(UB603)	11:30 12:20	ヤ ン ゴ ン 発 ネービードー 着	(UB111) 【ミャンマー宗教・文化省表敬及び打合せ】
					【カレーミョ地区行政機関表敬及び打合せ】			カレーミョ 泊
4	3月10日	土		カ レー ミ ョ 発 テ デ ィ ム 着			ネービードー 発 ベ コ ン 着	【ベコン地区行政機関表敬及び打合せ】 【ベコン地区遺骨収集】
					【テディム地区行政機関表敬及び打合せ】 【テディム地区遺骨収集】			テディム 泊
5	3月11日	日						【ベコン地区遺骨収集】 ベコン 泊
6	3月12日	月						【ベコン地区遺骨収集】 ベコン 泊
7	3月13日	火		テ デ ィ ム 発 カ レー ミ ョ 着				【ベコン地区遺骨収集】 ベコン 泊
					【ザガイン地域行政機関表敬及び打合せ】			カレーミョ 泊
8	3月14日	水						【ベコン地区遺骨収集】 ベコン 泊
					【ザガイン地域遺骨収集】			カレーミョ 泊
9	3月15日	木						【ベコン地区遺骨収集】 ベコン 泊
					【ザガイン地域遺骨収集】			カレーミョ 泊
10	3月16日	金						【ベコン地区遺骨収集】 ベコン 泊
					【ザガイン地域遺骨収集】			カレーミョ 泊
11	3月17日	土						【焼骨・追悼式】 (焼骨証明書受領) (遺骨鑑定書受領)
					【焼骨・追悼式】 (焼骨証明書受領) (遺骨鑑定書受領)			カレーミョ 泊
12	3月18日	日	16:30 18:15	カ レー ミ ョ 発 ヤ ン ゴ ン 着	(UB604)	17:50 18:40	ベ コ ン 発 ネービードー 着 ネービードー 発 ヤ ン ゴ ン 着	(UB122) ヤンゴン 泊
13	3月19日	月						【ミャンマー宗教・文化省ヤンゴン事務所結果報告】 (遺骨持出許可書受領) 【在ミャンマー日本国大使館結果報告】 (遺骨証明書受領及び遺骨箱封印)
								ヤンゴン 泊
14	3月20日	火	22:10	ヤ ン ゴ ン 発	(NH814)			機中 泊
15	3月21日	水	06:45	成 田 着				千代田区 泊
16	3月22日	木						【遺骨引渡式及び解団式】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。