

平成29年度 マリアナ諸島戦没者遺骨収集派遣 日程表（案）

日次	月 日	曜日	時間	都市（空港）	行 動 及 び 概 要	
					1 班（6 名）	2 班（5 名）
1	1月31日	水	17:00		【結団式】	
						成田 泊
2	2月1日	木	10:30 15:05	成 田 発 サイパン 着	(DL298) 【在サイパン領事事務所表敬及び打合せ】※2/1～2/2のいずれかの日	
						サイパン 泊
3	2月2日	金			【北マリアナ諸島歴史保存局表敬及び打合せ】※遺骨受領 【北マリアナ諸島環境局表敬及び打合せ】 【サイパン市長表敬訪問】※2/2、2/5のいずれかの日	
						サイパン 泊
4	2月3日	土			【洗骨作業】	10:00 サイパン 発（SM1204） 10:15 テニアン 着 【HPOテニアン事務所表敬及び打合せ】 【遺骨収容作業】
					サイパン 泊	テニアン 泊
5	2月4日	日			【洗骨作業】	【遺骨収容作業】
					サイパン 泊	テニアン 泊
6	2月5日	月			【焼骨準備】	【テニアン市長表敬訪問】 【遺骨収容作業】 14:30 テニアン 発（SM2109） 14:45 サイパン 着
						サイパン 泊
7	2月6日	火	10:00		【焼骨・追悼式】 【在サイパン領事事務所 遺骨安置】	
						サイパン 泊
8	2月7日	水			【焼骨予備日】	
						サイパン 泊
9	2月8日	木	16:20 19:15	サイパン 発 成 田 着	【在サイパン領事事務所結果報告】 （遺骨証明書発給及び遺骨箱封印） (DL297)	
						千代田区 泊
10	2月9日	金	10:30		【遺骨引渡式及び解団式】	

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

平成29年度 パラオ諸島戦没者遺骨収集派遣 日程表（案）

日次	月 日	曜日	時間	都市（空港）	行 動 及 び 概 要
1	2月24日	土	17:00 20:15	成 田 発	【結団式】 (DL281) ※火・土 機中 泊
2	2月25日	日	01:05	コ ロ ー ル 着	【現地調査】 コロール 泊
3	2月26日	月			【在パラオ日本国大使館表敬訪問及び打合せ】 【パラオ共和国関係機関表敬及び協議】 コロール 泊
4	2月27日	火		コ ロ ー ル 発 ペ リ リ ュ ー 着	(スピードボート) 【ペリリュー州政府関係者との協議】 【ペリリュー州伝統酋長表敬訪問】 ペリリュー 泊
5	2月28日	水			【遺骨収容作業】 【遺骨鑑定】 ペリリュー 泊
6	3月1日	月			【遺骨収容作業】 【遺骨鑑定】 ペリリュー 泊
7	3月2日	金			【遺骨収容作業】 【遺骨鑑定】 ペリリュー 泊
8	3月3日	土			【遺骨収容作業】 【遺骨鑑定】 ペリリュー 泊
9	3月4日	日			【遺骨収容作業】 【遺骨鑑定】 ペリリュー 泊
10	3月5日	月			【焼骨式、追悼式】 ペリリュー 泊
11	3月6日	火		ペ リ リ ュ ー 発 コ ロ ー ル 着	(スピードボート) 【在パラオ日本国大使館結果報告】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】 コロール 泊
12	3月7日	水	04:55 09:20	コ ロ ー ル 発 成 田 着	(DL282) ※水・日 千代田区 泊
13	3月8日	木	10:30		【遺骨引渡式及び解団式】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。